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1.  Samenvatting  

Het gebied Marickenland ligt in het zuidoostelijk  gedeelte van de polder Groot -

Mijdrecht, tussen Mijdrecht, Waverveen, Vinkeveen en WiInis in. De 

Gebiedscommissie Utrecht -west heeft van  de provincie de opdracht gekregen om hier 

natuur te realiseren.  

 

In 2010 lag er al een inrichtingsplan voor dit gebied (en ten westen hiervan) maar 

dat is toen niet tot uitvoering gekomen omdat de Raad van State het 

bestemmingsplan grotendeels heeft vernietigd. Voor het zuidoostelijk deel van 

polder Groot Mijdrecht is de opgave om 295  ha natuur te realiseren, 

voornamelijkmoeras/rietland. Vanwege de klimaatverandering moet er tevens 

ruimte voor waterberging worden gerealiseerd. Ook wordt er een pilot opgezet met 

de teelt van lisddodde. Omdat het gebied tegen de woonwijken van Vinkeveen en 

Wilnis aan ligt, is recreatief medegebruik van belang. Tenslotte is een voorwaarde 

dat, ondanks het opzetten van het peil om moeras/rietland te realiseren, geen 

extra wateroverlast voor de inwoners en omwonenden mag optreden.  

 

Het gebied is verdeeld in de elgebied 1 en 2. Deelgebied 1 is al vrijwel geheel in eigendom 

van Staatsbosbeheer. Hier zal de realisatie als eerste plaatsvinden. In deelgebied 2 liggen 

nog gronden van verschillende particuliere eigenaren. Realisatie hiervan hangt af van de 

ontwikkeling en in de grondpositie van Staatsbosbeheer en medewerking van particulieren.  

 

Een goed evenwicht tussen de genoemde doelen is een vereiste . Begin 2018 is gestart met 

een proces om de belangen bij  elkaar te brengen.  

Daartoe zijn twee parallelle sporen bewandeld:  

¶ Contact maken met het gebied door gesprekken met alle direct in - en 

omwonenden en agrariërs in het gebied, betrokken (natuur)organisaties, 

buurtverenigingen, aangrenzende school, scouting en sportclubs.  

¶ Uitwerken van de opgaven door specialisten  en vertegenwoordigers in 

werkgroepen en later in gezamenlijke sessies tot de eerste versie van de 

inrichtingsschets.  

Op basis hiervan is een globaal inrichtingsplan opgesteld wat is teruggekoppeld 

met het gebied tijdens een drukbezochte inloopdag en -avon d. De wensen, ideeën en 

zorgen van de bezoekers zijn in het onderhavige plan meegenomen .  

 

Het inrichtingsplan bestaat uit een aantal blokvormige moerasgebieden omgeven door een 

kade, waarbinnen een hoger waterpeil wordt aangehouden . Buiten  de moerasblokken blijft 

het huidige, lagere waterpeil gelden.  

 

In de gebieden met lager waterpeil die naast de woonwijken liggen kan waterberging 

plaatsvinden. Bij hevige regenbuien kan water vanuit de woonwijken daar geborgen 

worden. Ook langs d e grotere waterlopen vindt waterberging plaats. Deze gebieden zorgen 

er tevens voor dat het hogere waterpeil in de moerasblokken geen overlast veroorzaakt in 

de woonwijken.  

 

In het centrale moerasblok wordt meer recreatie toegestaan, in de andere moerasblo kken 

ligt de nadruk meer op rust voor de natuur. Vanuit de woonkernen is aangegeven dat 

behoefte is aan wandelpaden (ook voor minder validen), aan (natuur -)speelplaatsen voor de 

kinderen en aan een loslooproute voor honden.  

 

In het zuidelijke moerasblok e n deels in het centrale moerasblok wordt voorafgaand aan 

doorontwikkeling naar moeras een tijdelijke (maximaal 10 jaar) pilot lisdoddenteelt 

gerea liseerd. In een samenwerking tussen Staatsbosbeheer, provincie en kennisinstituten 

wordt op een oppervlak van ca 50 ha e en lisdoddeteelt opgezet en wordt gedurende 
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maximaal 10 jaren nagegaan wat de potentie van de teelt is als mogelijk alternatief voor 

agrariërs op natte gronden en worden de effecten gemonitord op waterkwaliteiten, 

waterpeilen, op uitmijning van d e bodem, bodemdaling en op de natuurontwikkeling.  

 

Na inrichting is goed beheer cruciaal om de doelen te realiseren. Hierover is verder 

overleg nodig tussen betrokken partijen over start -, ontwikkelings - en 

instandhoudingsbeheer, zowel voor de natuur als v oor het water. Ook voor het beheer 

van recreatieve voorzieningen is verder overleg nodig. Dat zal worden vastgelegd in een 

beheerplan.  

 

Een eerste raming van de kosten voor inrichting komt op û7,4 miljoen. Er zijn verschil lende 

budgetten beschikbaar om dit  te f inancieren, onder andere in de Groenfondsrekening voor 

Marickenland die is geopend toen nog sprake was van een ruimere begrenzing.  

 

Begin 2019 heeft de provincie het project overgenomen en i n de eerste helft van 2019 is 

dit plan voor deelgebied 1 concreet uitgewerkt  tot een voorlopig ontwerp . Na vaststelling 

door betrokken partijen zal dan voorbereiding van de uitvoering (2019 /2020 ) en 

uitvoering plaatsvinden (vanaf 2020 /2021 ). Provincie Utrecht, Waterschap Amstel, Gooi en 

Vecht, Gemeente De Ronde Venen en Staatsbosbeheer hebben een 

samenwerkingsovereenkomst getekend om dit project tot een succes te maken.  

 

 

 

 

De foto geeft een impressie hoe Marickenland er in de toekomst uit zal zien.  
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2.  Inleiding  

Het gebied Marickenland, gelegen in het zuidelijk gedeelte van de polder Groot -

Mijdrecht, ligt tussen Mijdrecht, Waverveen, Vinkeveen en WiInis in. Het gebied 

wordt doorsneden door de N201 (oost -west) en wordt de aan de westkant begrensd 

door de N212 (Ensc hedeweg). Marickenland ligt binnen het grondgebied van de 

gemeente De Ronde Venen en is gevormd door veenontginningen en 

droogmakerijen. Het bestaat nu vooral uit landbouwgrond. Het gebied ligt 

ongeveer 6 meter onder NAP.  

2010: eerste inrichtingsplan  

In 2010 lag er een inrichtingsplan voor een gebied dat groter was dan wat we nu 

Marickenland noemen. Het westelijk gelegen gebied, tot aan aan Mijdrecht, hoorde 

toen ook bij het plan. Het plan was met name gericht op natuurontwikkeling 

(oos telijk deel) en recreatie (westelijk deel).  

 

In 2011 is het bestemmingsplan voor dit gebied van de gemeente De Ronde Venen 

grotendeels vernietigd door de Raad van State, met name vanwege de directe 

bestemmingen (natuur en recreatie) die waren opgenomen in  het bestemmingsplan 

voor gronden die geen eigendom waren van overheid en samenwerkingspartners. 

Daarnaast speelde een vertraging in de woningbouw en discussie over de 

opbrengsten en afdracht. Hierdoor is de natuurontwikkeling in dit gebied sindsdien 

nagen oeg stil komen te liggen.  

 

Voor het westelijk deel van het gebied worden de, vooral op recreatie gerichte, 

doelen niet langer door actieve grondaankopen door overheden opgepakt en de 

gemeente neemt niet meer het voortouw om de realisatie van recreatie hie r te 

realiseren. Waar er particuliere initiatieven zijn in dit gebied, wil de gemeente dit 

faciliteren. Voor het oostelijk deel worden de verschillende opgaven nu alsnog 

opgepakt.  

Vanaf 2017: nieuw inrichtingsplan in de maak  

Voor het oostelijk deel van Ma rickenland, dat tegen Vinkeveen aan ligt, blijft de 

opgave voor natuur, water en recreatief medegebruik onverkort van kracht. In mei 

2017 heeft de provincie Utrecht, in overleg met de gemeente De Ronde Venen, 

Waterschap AGV en Staatsbosbeheer besloten om d e gebiedscommissie Utrecht -

West de opdracht te geven de opgaven hier te realiseren. Dit project draagt de 

naam Marickenland.  Het betreft dus een kleiner gebied dan het project in 2010 en 

heeft een oppervlakte van ongeveer 300 ha.  

 

Eind 2017 is gestart met  het opstellen van een nieuw inrichtingsplan. Door de 

provincie Utrecht zijn ten opzichte van het plan uit 2010 een aantal aanvullende 

opgaven en randvoorwaarden gesteld en er kwam een wens bij van provincie en 

Staatsbosbeheer om een grootschalige pilot li sdoddenteelt in het gebied te 

realiseren. Dit leidde ertoe dat de nieuwe planvorming opnieuw is gestart waarbij 

de plannen uit 2010 fungeerden als inspiratiebron.  

De centrale opgave luidt:  

¶ Realiseren van ca. 300 ha natuur in Marickenland Oost, in de 

beheer typen moeras (N05.01), Vochtig hooiland (N 10.02), Nat 

schraalland (N10.02) en Zoete plas (N04.02), waarvan ten minste 50% 
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moerasnatuur  

¶ Realiseren van 8,8 ha waterberging  

¶ Realiseren ecopassages  

¶ Realiseren mogelijkheden voor recreatief medegebruik  

 

De opgave om waterberging te realiseren bestond al en is nu concreet gemaakt met 

8,8 ha te realiseren waterberging in de polder Groot Mijdrecht -zuid (waarvan het 

oostelijk deel het projectgebied Marickenland vormt). Dit komt voort uit een NBW 

toetsing die aan geeft dat de Polder Groot Mijdrecht een onaanvaardbaar 

overstromingsrisico voor grasland heeft bij een toekomstig klimaatscenario.  

De klimaatverandering in combinatie met de lage ligging en bodemdaling van 

polder Groot Mijdrecht leidt er toe dat er meer ru imte voor opvang van regenwater 

moet komen. Betrokken partijen streven er naar om zoveel mogelijk van deze 8,8 

haõs in Marickenland te realiseren. Een deel van de waterberging vindt ten westen 

van de N212 plaats. Het realiseren van een klimaatadaptief inri chtingsplan dat 

rekening houdt met toekomstige klimaatscenarioõs, is een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid van de deelnemende partijen in het project.  

  

Randvoorwaarden zijn:  

¶ Gebruik maken van de ervaringen die in aangrenzende gebieden 

(Groot Mijdrecht No ord, Groot Wilnis Vinkeveen) zijn opgedaan   

¶ Zo min mogelijk plaggen/afgraven  

Ten tijde van het inrichtingsplan van 2010 werd nog uitgegaan van 

plaggen in verband met de voedselrijke bovengrond en het gewenste 

waterpeil; anno 2017 kijken we daar anders tegen aan. Gezien de 

urgentie de bodemdaling af te remmen, toenemende problemen met 

openbarstende slootbodems en de wens om tot robuustere 

watersystemen te komen (in plaats van kwetsbare en dure 

waterhuishouding) wordt verzocht zoveel mogelijk af te  zien van 

afplaggen . Alleen als het nodig is voor het creëren van waterberging 

of om een goede uitgangspositie voor de natuur te krijgen is 

plaatselijk en beperkt vergraven van de deklaag toegestaan.  

¶ Bebouwing en infrastructuur mogen geen nadelige gevolgen  

ondervinden van waterpeilwijzigingen  

¶ Geen nadelig effect op de waterkwaliteit  

¶ Realiseren van een toekomstbestendig watersysteem  

¶ Nagaan welke tussenstappen kunnen worden gezet op weg naar het 

einddoel. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het 

(staps gewijs) verhogen van het waterpeil in dit gebied of het 

òuitmijnenó van de grond 

¶ De uitvoering starten in deelgebied 1 wat al in handen is van 

Staatsbosbeheer (of nog van Provincie Utrecht) en daarna deelgebied 

2 (zie onderstaand kaartje)  

¶ Bestuurlijke ove reenstemming over inrichtingsplan  

¶ Draagvlak bij betrokken partijen en omwonenden  

¶ Afstemming met o.a. gemeente en waterschap over mogelijke 

ontwikkelingen in Marickenland West . 
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Deelgebied 1 en 2.  

 

De randvoorwaarde om te zoeken naar draagvlak bij betrokken partijen en 

omwonenden heeft een zwaarder gewicht gekregen ten opzichte van 2010. Dit 

door opgedane ervaring uit voorgaande inrichtingsprocessen in het gebied, het 

feit dat het te ontwikkelen natu urgebied de ôachtertuinõ vormt van vele 

omwonenden en het toegenomen belang dat besturen van betrokken organisaties 

hieraan hechten.  

 

Met bovenstaande opdracht is het projectteam aan de slag gegaan, waarbij vanaf 

het begin nauw contact is gezocht en gevon den met betrokken overheden, 

plaatselijke relevante organisaties en inwoners/omwonenden.  

 

Vanaf begin 2019 heeft provincie Utrecht het project overgenomen van de 

Gebiedscommissie.  Onderhavig rapport geeft de stand van zaken weer van 

augustus  201 9.  

Er ligt een inrichtingsplan op hoofdlijnen (ofwel een voorlopig ontwerp) waarvoor 

draagvlak is bij betrokkenen overheden en partijen. De bewoners van de 

woonwijken die tegen Marickenland aan liggen zijn ook overwegend positief. 

Bewoners en agrariërs die in  het buitengebied wonen in of tegen de 

natuurpercelen aan, zijn kritisch ten opzichte van de plannen, ingegeven door 

zorgen over natschade aan eigendommen, muggenoverlast en zorgen over de 

toekomst van het bedrijf.  

Het plan is doorgerekend en de kosten va n het plan zijn in overeenstemming met 

bij partijen beschikbare budgetten.  Op basis van het plan is tussen partijen een 

Samenwerkingsovereenkomst opgesteld.  


